



Città di Monopoli

Area Organizzativa III Lavori Pubblici e Manutenzioni

[CUP C67B15002130001]. Recupero dal dissesto idrogeologico della lama San Vincenzo (LOTTO 1 - € 708.301,70)

Cronoprogramma di immissione in possesso – 2 agosto 2018

Fg.	Part.	Sup. da esprop. mq	Ditta catastale	Ordine di immissione	Orario di immissione
33	410 (ex 11)	1.189	Pacello Vitantonio	1	09:00
33	412 (ex 220)	330	Amodio - Manzi	2	09:15
33	414 (ex 264)	44	Amodio - Manzi	3	09:30
33	417 (ex 265)	277	Amodio - Manzi	4	09:45
33	420 (ex 225)	266	Azienda Agr. F.lli Amodio	5	10:00
33	423 (ex 14)	1.398	Chiarella – De Luca	6	10:15
33	426 (ex 253)	476	Satalino Carlo	7	10:30
33	431 (ex 259)	38	Lacenere - Leoci	8	10:45
33	434 (ex 255)	511	Intini Caterina	9	11:00
33	436 (ex 256)	126	Intini Caterina	10	11:15
33	438 (ex 308)	445	Di Bari - Secundo	11	11:30
33	441 (ex 302)	577	Lentini Antonella (lotti 1-2)	12	11:45