



Città di Monopoli

**Sviluppo e gestione delle risorse turistiche, infrastrutture turistiche
Piccole e medie imprese, industria, artigianato, ambiente
Attività marinare, attività portuali e relative infrastrutture**

Progetto

**“Percorso partecipato cittadino per la definizione di un visione condivisa della
riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione della costa in chiave ambientale e
turistica”**

INDICE:

- PREMESSA
- OBIETTIVO
- AZIONI – ATTORI DI RIFERIMENTO – INDICATORI DI VALUTAZIONE
- GANTT DELLE ATTIVITÀ

Premesso che:

la Regione Puglia ha promulgato la Legge n.17 del 23/06/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, al fine disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province;

tale normativa promuove la gestione integrata della costa, ossia il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo;

la costa può essere definita come l’elemento di relazione e di interazione tra mare e terra, per via anche delle attività che sulla stessa si sviluppano, può essere considerata una risorsa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico;

il Documento Programmatico Preliminare del PUG, adottato 8/1/2007 all’unanimità dal Consiglio Comunale, indica ai punti 3.1 “Gli obiettivi e scelte del PUG”, 3.3 “Scelte per il sistema delle infrastrutture e dei servizi”, 3.4 “Scelte per il sistema turistico” obiettivi di sviluppo e possibili soluzioni da adottare per lo sviluppo sostenibile della costa e del patrimonio mare;

il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie, adottato con deliberazione di C.C. n. 9 del 3/3/2004, e disciplina la possibilità di installare manufatti precari sulle zone di interesse turistico, fra cui la zona balneare.

Visto l’obiettivo di comunicazione “Percorso partecipato cittadino per la riqualificazione della costa” del Piano 2009, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n 163 del 24/11/2008, individuato congiuntamente Assessorato all’Ambiente, Assessorato al Turismo, Assessorato risorse del mare;

OBIETTIVO

Il progetto si prefigge lo scopo di attivare un percorso partecipato utile alla definizione di una visione condivisa della costa monopolitana, in chiave turistica e ambientale, con un approccio collaborativo in tutte le fasi procedurali, in special modo nella fase della individuazione delle scelte che leghino lo sviluppo del turismo alla salvaguardia dell’ambiente.

Il processo partecipativo cittadino sarà supportato da strumenti tradizionali di partecipazione e da strumenti ICT.

AZIONI - ATTORI DI RIFERIMENTO – INDICATORI DI VALUTAZIONE

Per il perseguimento di tale obiettivo sono state individuate le seguenti azioni:

	AZIONI	ATTORI DI RIFERIMENTO	INDICATORI DI VALUTAZIONE
A1	Comunicazione e promozione delle attività: Conferenza stampa Comunicato stampa Spot televisivo Redazione dell'avviso pubblico Raccolta delle adesioni Sottoscrizione del protocollo d'intesa	Comune di Monopoli	Conteggio dei riscontri positivi e negativi rispetto al totale degli attori presenti sul territorio
A2	Definizione delle tappe del percorso partecipativo (orientativamente si indicano n.5 incontri dal vivo e n.2 incontri sul web) Definizione delle tematiche inerenti la costa da affrontare in ogni incontro	Comune di Monopoli	Monitoraggio del gradimento degli incontri dal vivo rispetto a quelli sul web. Livello di partecipazione rispetto ai soggetti che hanno aderito.
A3	Creazione di una sezione web dedicata dove pubblicare interventi, proposte, immagini e documenti audio-video degli incontri, forum dedicato al processo.	Comune di Monopoli	Numero delle persone che visitano il sito Numero dei partecipanti al forum Numero dei suggerimenti e atti pubblicati sul sito
A4	Analisi dei risultati	Comune di Monopoli	
A5	Workshop on line e off line sullo scenario delineato	Tutti gli attori	Numero dei partecipanti rispetto al totale degli attori
A6	Redazione della sintesi	Comune di Monopoli	Numero dei partecipanti rispetto al totale degli attori
A7	Pubblicazione sulla sezione dedicata della rete civica	Comune di Monopoli	

GANTT DELLE ATTIVITA'

CO D	ATTIVITA'	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009
A1	Comunicazione e promozione delle attività Raccolta delle adesioni. Periodo 1^ mese							
A2	Definizione delle tappe del percorso partecipativo (orientativamente si indicano: n.6 incontri dal vivo e n.2 incontri sul web). Definizione delle tematiche inerenti la costa da affrontare in ogni incontro. Periodo 7 mesi							
A3	Creazione di una sezione web dedicata dove pubblicare interventi, proposte, immagini e documenti audio-video degli incontri, forum dedicato al processo. Periodo 2^ mese							
A4	Analisi dei risultati Periodo 6^ mese							
A5	Workshop on line e off line sullo scenario delineato Periodo 6^ mese							
A6	Redazione della sintesi Periodo 7^ mese							
A7	Pubblicazione sulla sezione dedicata della rete civica Periodo 6 mesi							