



INTERREG GREECE-ITALY 2007-2013

“TALKING LANDS: talks between the lands of Apulia and Greece”

MEETING

Fasano, 26.05.2012

Partecipanti registrati:

Vincenzo Carrieri	Municipality of Monopoli – Project Manager
Cinzia Lagioia	Municipality of Monopoli – External expertise
Domenico De Mola	Municipality of Fasano – Project Assistant
Daniela Tardonato	Municipality of Fasano – Project Assistant
Maria Pia Ettore	Municipality of Grottaglie – Councillor of Culture
Daniela De Vincentis	Municipality of Grottaglie – Project Responsible
Francesco Cabino	Municipality of Grottaglie – Project Assistant
Lino Manosperta	Public Apulian Theatre Consortium – Project Responsible

I lavori si avviano alle ore 16,00.

Il Project Manager, Vincenzo Carrieri, comunica ai presenti l'esito del meeting svoltosi a Corfù al quale erano presenti i rappresentanti dei partner greci: Region of Ionian Islands, Municipality of Parga, Region of Western Greece al fine di discutere le bozze degli avvisi per la selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione dei laboratori urbani e la realizzazione della co-produzione teatrale.

Interviene Lino Manosperta il quale evidenzia che i partner greci, al termine dell'incontro, hanno assunto l'impegno di procedere all'affidamento dell'incarico, dopo l'espletamento delle procedure di selezione, entro il mese di agosto e di organizzare alla fine di settembre a Parga un meeting tra tutti i partners in cui discutere nel dettaglio le attività culturali, ed a cui far partecipare anche i responsabili delle compagnie teatrali selezionate per realizzare i laboratori e le produzioni teatrali, i giornalisti incaricati dai partner come componenti del project press office.

Terminata la relazione sul meeting di Corfù, si procede alla discussione dell'ordine del giorno dell'incontro.

La prima tematica ad essere affrontata è quella del rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti. Vincenzo Carrieri richiama a tutti una delle ultime comunicazioni inviate dall'Autorità di Gestione in cui si invita proprio al rispetto del budget forecast di ciascun partner pena la perdita / riduzione dei finanziamenti. A tal proposito, evidenzia che il Comune di Monopoli ha proceduto in data 22 giugno u.s. alla pubblicazione degli avvisi per la selezione dei soggetti per la gestione dei laboratori urbani e la coproduzione

teatrale, onde procedere, entro il mese di agosto alla formalizzazione dell'incarico ed alla successiva liquidazione dell'anticipazione ai soggetti incaricati. Con la liquidazione dell'anticipo, infatti, il Comune di Monopoli è in grado di rispettare il budget forecast previsto per i primi tre trimestri del 2012. E' necessario che anche gli altri comuni procedano in tal senso nel più breve tempo possibile.

Su questo tema, Cinzia Lagioia, ricorda che il 30 giugno scade il termine per la rendicontazione, è, pertanto, fondamentale che entro il 30 giugno i partner P2 e P3 procedano alla pubblicazione degli avvisi per i laboratori urbani ed eventi di narrazione, il partner P2 deve procedere anche alla selezione del certificatore.

Interviene Daniela De Vincentis la quale, con riferimento alla selezione del certificatore, comunica che il Comune di Grottaglie ha ultimato la procedura ed è, allo stato, in attesa del nulla osta della Regione Puglia. Espone, inoltre, ai partner presenti alcune modifiche che intende apportare alla bozza degli avvisi predisposte dal Comune di Monopoli.

Assume, d'intesa con l'assessore Ettore ed il project assistant Cabino, l'impegno a procedere alla pubblicazione degli avvisi entro il 29 giugno.

Prende la parola Domenico De Mola per il Comune di Fasano il quale assume l'impegno di procedere entro il 29 giugno alla pubblicazione degli avvisi per i laboratori urbani e l'evento di narrazione, nonché di avviare la procedura per la selezione del certificatore.

Cinzia Lagioia chiede a P2, P3 e P7 di far pervenire entro il 10 luglio al Comune di Monopoli un breve report delle attività svolte nel periodo aprile-giugno 2012 al fine di permettere al Comune di Monopoli di procedere alla compilazione del progress report da inviare all'Autorità di gestione entro il 20 luglio p.v..

Il Leader Partner chiede agli altri partners se hanno esigenza di modificare la struttura del budget di progetto, esprimendo l'intenzione di inoltrare all'Autorità di Gestione un'unica richiesta di modifica dopo aver raccolto le proposte di tutti i partners. La Municipalità di Grottaglie manifesta necessità di modificare il budget, in particolare di ampliare le voci di costo dello staff riducendo quelle degli esperti esterni. Il Leader Partner, comunica di aver già ricevuto la richiesta dalla Municipalità di Parga, attenderà le eventuali ulteriori richieste da far pervenire entro il 10 luglio per procedere alla richiesta ufficiale di variazione all'Autorità di Gestione.

I lavori del meeting si concludono alle ore 18,20.

Project Manager
Vincenzo Carrieri



Attached

Registration form